План-график
 о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

по Акционерному обществу «Калиновский химический завод»
на 2018г.

	№

п/п
	"Наименование объекта 

(ЛЭП, ПС, оборудование)"
	Вид
ремонта
	Срок исполнения
(указать планируемый месяц)
	Начало работ
	Окончание работ

	1
	выключатель масляный ВМГ-133 12шт.

	текущий
	март
	01.03.
	30.03.

	2
	трансформатор  ТМН-4000/35                       


	текущий
	май
	03.05
	31.05

	3
	разрядник РВ0-6 

	текущий
	май
	03.05
	31.05

	4
	ВЛ - 35кВ  "Мурзинка - Калиново" 


	текущий
	май
	03.05
	31.05

	5
	трансформатор  ТМ-1800 №1


	текущий
	июнь
	01.06
	29.06

	6
	трансформатор  ТМ-1800 №2


	текущий
	июнь
	01.06
	29.06

	7
	разрядник РВС-35


	текущий
	июнь
	01.06
	29.06

	8
	выключатель ПМ-10 

	текущий
	июль
	02.07
	31.07

	9
	разрядники


	текущий
	июль
	02.07
	31.07

	10
	КЛ 6кВ от п/ст 5а до п/ст 8 


	текущий
	июль
	02.07
	31.07

	11
	КЛ 6кВ от п/ст 5а до опоры ЛЭП 6кВ 


	текущий
	июль
	02.07
	31.07

	12
	КЛ 6кВ от ГПП - 1 до п/ст 5а 


	текущий
	июль
	02.07
	31.07

	13
	КЛ 6кВ п/ст. 3 - 13  


	текущий
	август
	01.08
	31.08

	14
	КЛ 6кВ п/ст. 5а - 13


	текущий
	август
	01.08
	31.08

	15
	КЛ 6кВ п/ст 13 до разъединителя


	текущий
	август
	01.08
	31.08

	16
	КЛ 6кВ от п/ст 2 до п/ст 3


	текущий
	сентябрь
	03.09
	28.09

	17
	КЛ 6кВ от п/ст 5а до п/ст 13


	текущий
	октябрь
	01.10
	31.10

	18
	ВЛ - 35кВ  "Таватуй - Калиново"  


	капитальный
	ноябрь
	01.11
	30.11

	19
	ВЛ 6кВ,0,4 кВ  от ГПП-2 до ТП-3


	капитальный
	ноябрь
	01.11
	30.11

	20
	ВЛ 6кВ от ГПП-1 до опоры на 5А


	капитальный
	ноябрь
	01.11
	30.11

	
	
	
	
	
	


